

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя комитета по
образованию и делам молодежи

Яцун Н.Г.

« 18 » 09 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора Терешина Л.А.

«18 » 09.2019 года

План деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Тогольского района
на 2019 год

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат
<i>1. Организационно-управленческие мероприятия</i>				
1.1.	Подготовка и утверждение правового акта о создании муниципального опорного центра дополнительного образования в муниципальном образовании	Сентябрь 2019	Темникова Г.В	Приказ комитета по образованию
1.2.	Составление штатного расписания МОЦ	Сентябрь 2019	Терешина Л.А.	Составлено штатное расписание
1.3.	Разработка должностных инструкций	Сентябрь 2019	Темникова Г.В	

	специалистов МОЦ					
1.4	Подготовка и утверждение плана работы МОЦ	Сентябрь 2019	Темникова Г.В. Терешина Л.А	План работы МОЦ утвержден директором МКУДО ЦТСи О		
1.5.	Согласование плана работы МОЦ с органом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования и Региональным модельным центром дополнительного образования детей Алтайского края (далее – РМЦ)	Сентябрь 2019	Темникова Г.В	План работы МОЦ согласован с комитетом по образованию Тогуйского района		
1.6.	Разработка медиашлана освещения деятельности МОЦ	Сентябрь 2019	Темникова Г.В	Разработан медиашлан		
1.7.	Создание раздела МОЦ на сайте образовательной организации	Сентябрь 2019	Терешина Л.А	Создан раздел на сайте МКУДО «ЦТСиО»		
1.8.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Октябрь 2019	Терешина Л.А			
1.9.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте комитета по образованию	Октябрь 2019	Ожиганова В.М			
2.	<i>Работа с навигатором по дополнительным общеобразовательным программам</i>					
2.1.	Составление реестра поставщиков услуг	Сентябрь 2019	Темникова Г.В			

2.2.	Формирование банка образовательных программ	Сентябрь 2019	Терешина Л.А	
2.3.	Персонализированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам	Октябрь-декабрь 2019	Терешина Л.А	
<i>3. Внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей</i>				
3.1.	Назначение специалистов, ответственных за ПФДО			
3.2.	Внедрение модели ПФДО в муниципалитете			
<i>4. Кадровое обеспечение</i>				
4.1.	Обеспечение развития профессионального мастерства руководителей и педагогических работников муниципальных опорных центров			
4.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов педагогического мастерства			
4.3	Проведение Единого дня дополнительного образования			
5.	<i>Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями</i>			
5.1	Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в дистанционной форме			
5.2	Разработка моделей развития муниципальной системы дополнительного образования, в том числе: - работа с детьми из сельской местности; - организация летнего отдыха и работы заочных школ;			

	- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации			
	<i>6. Освещение деятельности МОЦ в СМИ</i>			
6.1.	Разработка моделей общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	дополнительных программ, реализуемых в сетевой форме		
6.2.	Апробация моделей образования	в муниципальном образовании		